

Hoja de ruta acordada por Claude y Codex

Qué sigue después del frontend aprobado y cómo se divide el uso inmediato de enlaces OneDrive de una posible integración avanzada futura.

Modo

Claudex · decide · solo lectura

Fecha

21 de agosto de 2026

Estado del repositorio

Frontend aprobado y sincronizado con GitHub

Decisor final

Marco Vargas

La decisión principal

Primero se completa y valida la plataforma funcional. En el presente inmediato, OneDrive es solamente un enlace externo que debe guardarse, mostrarse y abrirse correctamente. La organización avanzada, los permisos internos de Microsoft y Microsoft Graph pertenecen a una segunda fase posible, no al alcance actual.

Claude y Codex analizaron de manera independiente el estado del repositorio, las pruebas y los contratos vigentes. Ambos llegaron al mismo orden de trabajo. No hubo contradicciones sustantivas; únicamente Codex detalló más la forma incremental de implementar el futuro backend.

Evidencia revisada

- `CLAUDE.md` : modelo vigente, límites de la simulación y aplazamiento de la IA.
- `docs/estado.md` : estado funcional, validaciones aprobadas y persistencia todavía local.
- `docs/handoff-frontend.md` : contrato de roles, permisos, estados, enlaces e Histórico.
- `docs/validacion-frontend.md` : pruebas automatizadas y revisión manual recomendada.
- Resultados confirmados: TypeScript, ESLint, 14 pruebas Vitest, build productivo y 3 recorridos Playwright, incluido el flujo Operario → entrega → Admin → bloqueo y cuatro tamaños de pantalla.

Coincidencias entre Claude y Codex

Punto	Acuerdo	Consecuencia
Paso inmediato	Realizar una aceptación manual guiada en dispositivos reales.	No iniciar todavía una fase grande nueva.
Cierre del frontend	Si no quedan bloqueantes, Marco acepta y congela el contrato funcional.	Los campos y flujos se vuelven la base estable del backend.
Producción	La simulación con <code>localStorage</code> y cookies debe sustituirse por autenticación, permisos y persistencia de servidor.	El frontend aprobado no debe confundirse con una plataforma productiva segura.
Implementación futura	Conviene avanzar incrementalmente, no mediante una migración monolítica.	Primero un corte vertical pequeño y comprobable.
Asistente IA	Debe esperar hasta contar con datos confiables y permisos reales.	La IA no forma parte del presente inmediato.

Diferencias encontradas

No hubo desacuerdo de dirección. Claude agrupó el futuro backend en una fase general. Codex propuso explicitar un documento de decisión arquitectónica y comenzar con un corte vertical de autenticación, cuentas y una actividad. La comparación limpia consideró que este detalle reduce el riesgo y no contradice la evidencia.

OneDrive ahora: un enlace funcional

En la versión actual, la plataforma no administra archivos ni carpetas de Microsoft. El material permanece fuera de Sistema R. Solo se registra la dirección que permite abrirlo.

Contrato inmediato del enlace

1. El operario pega una dirección HTTPS de OneDrive o SharePoint.
2. La plataforma valida que el formato y el dominio sean admitidos.
3. El enlace se guarda junto a la actividad y sobrevive a recargas.
4. Solo se muestra a los roles autorizados por el contrato vigente.
5. Se abre en una pestaña nueva sin modificar el contenido.
6. Antes de dar por válida la entrega, una persona comprueba que el enlace abre y que su cuenta tiene acceso.

Límite importante: comprobar el formato y abrir el enlace no garantiza que Microsoft mantenga el archivo disponible para siempre. Si el propietario elimina el archivo, cambia los permisos o el enlace caduca, Sistema R no puede repararlo automáticamente en esta fase.

Fuera del alcance inmediato

- Subir fotografías, videos o documentos desde Sistema R.
- Crear carpetas automáticamente.
- Leer el contenido del material o descargarlo.
- Administrar permisos internos de Microsoft 365.
- Conectarse con Microsoft Graph.
- Validar automáticamente que cada destinatario pueda abrir el enlace.

Aceptación manual antes de avanzar

El paso siguiente acordado es comprobar la plataforma en dispositivos reales. La prueba debe cubrir:

- Ingreso y cierre de sesión de Operario, Admin y Burson.
- Creación, edición, recarga y entrega de una actividad.
- Persistencia y apertura del enlace OneDrive.
- Encargo Burson y asignación al operario especial.
- Conversación Admin–Operario y bloqueo posterior del enlace y la opinión.
- Histórico en móvil, tablet, laptop y PC.
- Ausencia de acceso a información de otros roles.

Criterio para avanzar: no queda ningún defecto que impida completar un flujo, pierda información, exponga datos a un rol incorrecto o vuelva inutilizable una pantalla.

OneDrive avanzado, cuando sea necesario

Marco no descarta una integración futura. Cuando la operación real demuestre que manejar enlaces manualmente genera errores o trabajo repetitivo, se podrá evaluar una segunda fase. Esta fase debe decidirse por necesidad comprobada y no construirse por anticipación.

1. Organización de carpetas

Definir si existe una biblioteca corporativa, una carpeta por año, cliente o actividad; quién es propietario; cómo se nombran las carpetas; y cuánto tiempo se conserva el material.

2. Permisos internos

Definir qué usuarios o grupos de Microsoft 365 pueden leer, editar o compartir; si se permiten invitados; si los enlaces caducan; y qué ocurre cuando una persona deja el equipo.

3. Microsoft Graph

Evaluar una conexión mediante la API oficial de Microsoft para crear carpetas, generar enlaces, consultar metadatos o verificar permisos. Esto exigiría registrar una aplicación, gestionar credenciales, solicitar permisos mínimos, manejar consentimiento y registrar auditoría.

4. Ciclo de vida del enlace

Definir cómo detectar enlaces revocados, archivos eliminados o permisos cambiados; quién recibe la alerta; y cómo se reemplaza un enlace sin perder trazabilidad.

5. Seguridad y operación

Evitar guardar secretos en el navegador, mantener credenciales en servidor, aplicar mínimo privilegio, registrar accesos relevantes, preparar recuperación ante fallos y establecer soporte.

Señales que justificarían esta segunda fase

- Muchos enlaces rotos o inaccesibles.
- Errores frecuentes al compartir permisos.
- Volumen de actividades que vuelve lenta la organización manual.
- Necesidad de auditoría corporativa sobre archivos y accesos.
- Necesidad de automatizar carpetas o verificar disponibilidad.

Decisión conservada: esta integración futura es posible, pero no está aprobada ni es necesaria para considerar

funcional la plataforma actual.

Arquitectura productiva posterior

Después de aprobar el frontend, Claude y Codex recomiendan documentar antes de implementar:

- Hosting y ambientes de desarrollo, prueba y producción.
- Identidad, inicio de sesión y recuperación de acceso.
- Matriz de autorización de servidor para los tres roles.
- Base de datos, auditoría persistente y respaldos.
- Migración de los adaptadores actuales de navegador.
- Tratamiento del enlace OneDrive como texto seguro en la primera versión.

El primer corte vertical recomendado comprende autenticación real, administración de cuentas y una actividad completa. Solo después de probar ese recorrido se migra el resto.

Hoja de ruta por etapas

Etapla 1 · UAT y cierre funcional

Probar dispositivos y roles; corregir bloqueantes; registrar aceptación de Marco.

Salida: frontend congelado como contrato.

Etapla 2 · Diseño del backend

Crear y aprobar una decisión arquitectónica sobre autenticación, RBAC, base de datos, auditoría, backups, despliegue y tratamiento de enlaces.

Salida: arquitectura y plan incremental aprobados.

Etapla 3 · Corte vertical productivo

Implementar autenticación, cuentas y una actividad real; probar autorización y persistencia desde el servidor.

Salida: recorrido real aprobado sin depender de localStorage.

Etapla 4 · Migración completa

Migrar Histórico, Burson, conversaciones y auditoría; preparar operación y despliegue.

Salida: plataforma productiva estabilizada.

Etapla 5 · Evoluciones opcionales

Evaluar, por separado, Microsoft Graph y el asistente IA. Cada uno requiere su propia decisión de alcance, seguridad y costo.

Entrada: datos confiables, permisos reales y necesidad demostrada.

Riesgos identificados por ambos agentes

- Confundir un prototipo funcional con un producto seguro para producción.
- Diseñar la base de datos antes de congelar campos y flujos.
- Intentar migrar todo el sistema en un único cambio.
- Iniciar IA o Microsoft Graph sin datos, permisos y operación estables.
- No definir fecha, entorno, responsables y criterio de lanzamiento.

Registro Claudex

Modo	decide · solo lectura
Tarea	Determinar qué sigue después del frontend aprobado.
Motivo	Secuenciar aceptación, producción y evoluciones futuras sin ampliar prematuramente el alcance.
Coincidencias	UAT → congelamiento → arquitectura backend → implementación incremental → IA aplazada.
Discrepancias	Ninguna sustantiva; solo diferencia de granularidad.
Resultado	La plataforma funcional y el enlace simple son la prioridad inmediata. OneDrive avanzado y la IA quedan como evoluciones independientes.
Quién decide	Claude y Codex recomendaron; Marco conserva la aprobación de cada etapa.
Próximo paso	Ejecutar la aceptación manual y registrar bloqueantes/no bloqueantes.

Documento generado a partir de la doble derivación Claudex y la evidencia vigente del repositorio Sistema R. No constituye aprobación de una integración con Microsoft Graph ni del asistente IA.